

УТВЕРЖДЕНО

Приказом УНО администрации городского округа г. Бор
От 04.03.2014 №145-о

**План-график действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) в городском округе г. Бор**

№	Направление мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты	
			Управление народного образования	ОУ
1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1.	Разработка нормативно - правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на территории городского округа г. Бор	февраль 2014 март 2014	Разработка и утверждение плана - графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории городского округа г. Бор: 1. Приказ УНО о создании координационной группы по введению ФГОС ДО; 2. Приказ УНО "Об утверждении плана - графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории городского округа г. Бор (новая редакция)	Разработка и утверждение ОУ, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (далее - ОУ), плана - графика введения ФГОС ДО Приведение локальных актов ОУ: должностных инструкций, ООП в соответствии с ФГОС ДО (до 01.12.2014)
1.2.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	февраль 2014	Обеспечение участия во Всероссийском мониторинге всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, на территории городского округа г. Бор	Участие в мониторинге
1.3.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования	декабрь 2015	Сбор информации по результатам опроса со всех ОУ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования	Участие в опросах

1.4.	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей	сентябрь 2014 октябрь 2014	1. Доведение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей до всех ОУ 2. Разработка и реализация сетевой модели взаимодействия ОУ с социальными партнёрами	Учёт методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. Корректировка разделов ООП ДО с учётом базовой оснащённости предметно - пространственной развивающей образовательной среды ОУ
1.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	сентябрь 2014- декабрь 2016	Разработка муниципальной программы по созданию условий для реализации ФГОС ДО в ОУ	Создание условий реализации ФГОС ДО в ОУ
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1.	Создание муниципального координационно-методического центра введения ФГОС ДО	январь 2014 февраль 2014 сентябрь 2014	1.Создание муниципальной координационной группы, консультационных центров по вопросам введения ФГОС ДО 2.Формирование муниципальных команд тьютеров по вопросам введения ФГОС ДО 3. Подготовка и издание приказа "Об утверждении списка опорных ДОУ по апробации механизма внедрения ФГОС ДО" 4.Ресурсное обеспечение деятельности опорных ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, ДОО по подготовке и введению ФГОС ДО Создание системы методической работы, обеспечивающей деятельность опорных ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО

2.2.	Разработка мер по ликвидации административных барьеров для развития негосударственного сектора, в т.ч. индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования	2014-2015	Организация учёта ИП, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования, на муниципальном уровне. Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования	Обеспечение взаимодействия с ИП, оказывающими услуги в сфере дошкольного образования
2.3.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	до 01.09.2014	Разработка и утверждение нормативно-правового акта по созданию муниципальных центров (консультативных пунктов) получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования

2.4.	Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования	2015-2016	Внедрение и реализация системы мониторинга качества дошкольного образования	Формирование в ОУ внутренней системы оценки качества дошкольного образования
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	январь, февраль 2014 2014-декабрь 2015	1. Анализ потребности специалистов ДОО в разных формах повышения квалификации; 2. Организация поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки для обеспечения в 2016 году 100% повышения квалификации (в разных формах) специалистов ДОО по вопросам ФГОС ДО;	Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ОУ в прохождении курсов повышения квалификации
3.2.	Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	апрель 2014	План-график прохождения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО городского округа г. Бор в соответствии с ФГОС ДО	Участие руководящих и педагогических работников ОУ в процедуре аттестации
3.3.	Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО	2015-2016	Организация деятельности стажировочных площадок на базе ДОО	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО
4. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО				

4.1.	<p>1.Подготовка нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО.</p> <p>2.Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО</p>	Январь 2014	Внесение изменений в локальные акты муниципального уровня, регламентирующие установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	<p>Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.</p> <p>Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений</p>
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	апрель 2014-апрель 2015	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Корректировка и выполнение муниципальных заданий
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1	<p>Научно-практические конференции, семинары.</p> <p>Практикумы, круглые столы, дискуссионные площадки по вопросам введения ФГОС ДО</p>	<p>2014-2016</p> <p>март 2014</p>	<p>1.Организация общественных обсуждений в открытом информационном пространстве (сайты органов исполнительной власти, сайты ДООУ,TV) по вопросам введения и реализации ФГОС ДО</p> <p>2.Участие в областных семинарах, семинарах-совещаниях:</p> <p>"Использование ресурсов социокультурной среды для социализации и развития детей в соответствии</p>	Публикации в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ДО

		<p>с ФГОС ДО"</p> <p>сентябрь 2014</p> <p>май 2014</p> <p>август-сентябрь 2014</p> <p>август-сентябрь 2015</p>	<p>2. Круглый стол "Внедрение ФГОС ДО в образовательную деятельность ДОО"</p> <p>3. "Преемственность дошкольного и начального образования в соответствии с ФГОС ДО: новые проблемы и пути их решения"</p> <p>4. Семинар-презентация "Использование ИКТ в деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО"</p> <p>5. Проведение семинара-совещания для руководителей муниципальных методических служб и муниципальных команд тьюторов "Информационное и методическое сопровождение введения ФГОС ДО на муниципальном уровне "</p>	
5.2	Организация вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	2014-2016	Участие в вебинарах по вопросам введения ФГОС ДО	Участие в вебинарах
5.3	Проведение информационно-просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2014-2016	Информирование общественности муниципального района (городского округа) через средства массовой информации о введении ФГОС ДО	Широкое информирование родительской общественности через средства массовой информации о введении ФГОС ДО Создание и ведение официального сайта ДОУ в сети "Интернет"
5.4.	Создание электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных	2014-2016	Методическое сопровождение специалистов системы дошкольного образования, в т.ч. с использованием ДОТ	Организация методической работы в ОУ по вопросам ФГОС ДО

	команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО			
5.5	Разработка и публикация методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО	2014-2016	Обеспечение ДОО методической литературой под ФГОС ДО	
5.6	Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности	2014-2016	Организация публичной отчётности муниципальной образовательной системы о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Проведение публичного отчета ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО